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Атрибуты

	Атрибут

	Номер

	Дата

	Список выполненных работ


Движение документа

	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.1 Предпроектное обследование
	Ведущий инженер
	
	Выход
	Документация по предпроектному обследованию
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

	2.
	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
	Ведущий инженер

Руководитель проекта
	
	Выход
	Документация по техно-рабочему проектированию
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

	3.
	A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	Выход
	Подписанный заказчиком акт выполненных работ
	A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

	
	
	
	
	
	
	A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта

	4.
	A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	Выход
	Исполнительная документация заказчиком не утверждена
	A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации

	
	
	
	
	
	Исполнительная документация утверждена заказчиком
	A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта

	5.
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Документация по предпроектному обследованию
	A4.2.1 Предпроектное обследование

	
	
	
	
	
	Документация по строительно-монтажным работам
	A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта

	
	
	
	
	
	Документация по техно-рабочему проектированию
	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

	
	
	
	
	
	Исполнительная документация в папку проекта
	A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта

	
	
	
	
	Выход
	Папка проекта 
	{Туннель}

	6.
	A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки
	Мастер
	В течение двух рабочих дней с момента окончания выполнения работ.
	Вход
	Подписанный заказчиком акт выполненных работ
	A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ

	7.
	A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Подписанный заказчиком акт выполненных работ
	A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ

	
	
	
	
	Выход
	Документация по строительно-монтажным работам
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

	8.
	A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации
	Ведущий инженер
	В течение пяти рабочих дней.
	Вход
	Исполнительная документация заказчиком не утверждена
	A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ

	9.
	A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Исполнительная документация утверждена заказчиком
	A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ

	
	
	
	
	Выход
	Исполнительная документация в папку проекта
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.1.6 Подписание акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	изменяет
	Подписанный
	A4.2.1.7 Внесение утвержденной документации по предпроектному обследованию в папку проекта

	2.
	A4.2.1.7 Внесение утвержденной документации по предпроектному обследованию в папку проекта
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	получает входные данные из
	Подписанный
	A4.2.1.6 Подписание акта выполненных работ


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	изменяет
	Подписанный
	A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

	2.
	A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	получает входные данные из
	Подписанный
	A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ


Движение документа в составе наборов

В составе набора «Акт выполненных работ и счет-фактура» документ проходит по маршрутам:
	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.1 Предпроектное обследование
	Ведущий инженер
	
	Выход
	Первичная отчетность – предпроектное обследование
	A7.6 Подготовка отчетности

	2.
	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
	Ведущий инженер
	
	Выход
	Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование
	A7.6 Подготовка отчетности

	
	
	Руководитель проекта
	
	
	
	

	3.
	A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Выход
	Первичная отчетность – выполнение СМР
	A7.6 Подготовка отчетности

	4.
	A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Выход
	Первичная отчетность – формирование исполнительной документации
	A7.6 Подготовка отчетности

	5.
	A7.6 Подготовка отчетности
	Бухгалтерия
	
	Вход
	Первичная отчетность – осуществление проектных работ
	A4.2.1 Предпроектное обследование

	
	
	
	
	
	
	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

	
	
	
	
	
	
	A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта

	
	
	
	
	
	
	A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.1.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	Бухгалтер
	В течение одного рабочего дня.
	создает на выходе
	Сформированные
	A4.2.1.5 Передача документации заказчику на подпись

	2.
	A4.2.1.5 Передача документации заказчику на подпись
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	имеет на выходе
	
	A4.2.1.6 Подписание акта выполненных работ

	
	
	
	
	получает входные данные из
	Сформированные
	A4.2.1.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

	3.
	A4.2.1.6 Подписание акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	получает входные данные из
	
	A4.2.1.5 Передача документации заказчику на подпись


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	Бухгалтер
	В течение одного рабочего дня.
	создает на выходе
	Сформированные
	A4.2.2.6 Передача документации заказчику на подпись

	2.
	A4.2.2.6 Передача документации заказчику на подпись
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	имеет на выходе
	
	A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ

	
	
	
	
	получает входные данные из
	Сформированные
	A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

	3.
	A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	получает входные данные из
	
	A4.2.2.6 Передача документации заказчику на подпись


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	Субподрядчик
	Не регламентируются.
	Выход
	Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ

	2.
	A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ
	Заместитель директора по производству
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

	
	
	
	
	Выход
	Акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР

	3.
	A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР
	Руководитель проекта
	В течение трёх рабочих дней.
	Вход
	Акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	Бухгалтер
	В течение одного рабочего дня.
	Выход
	Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись

	2.
	A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

	
	
	
	
	Выход
	Акт выполненных работ и счет-фактура к подписанию заказчиком
	A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ

	3.
	A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	Вход
	Акт выполненных работ и счет-фактура к подписанию заказчиком
	A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись


	№
	Процесс
	Исполнитель
	Требования к срокам
	Тип связи с документом
	Статус документа (Название стрелки)
	Предыдущий/Следующий процесс

	1.
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	Бухгалтер
	В течение одного рабочего дня.
	Выход
	Исполнительная документация, сформированные акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.4.4 Подписание документации

	2.
	A4.2.4.4 Подписание документации
	Заместитель директора по производству
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Исполнительная документация, сформированные акт выполненных работ и счет-фактура
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

	
	
	
	
	Выход
	Подписанная исполнительная документация
	A4.2.4.5 Передача документации заказчику

	3.
	A4.2.4.5 Передача документации заказчику
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	Вход
	Подписанная исполнительная документация
	A4.2.4.4 Подписание документации

	
	
	
	
	Выход
	Исполнительная документация к утверждению заказчиком
	A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ

	4.
	A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ
	Заказчик
	Не регламентируются.
	Вход
	Исполнительная документация к утверждению заказчиком
	A4.2.4.5 Передача документации заказчику
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